

天津市和平区口袋公园工程建设项目实施方案

为进一步提升我区市容环境品质，给居民群众提供休闲娱乐好去处，增强居民群众的获得感、幸福感，消除 500 米服务半径盲区，达到“出门见绿，推窗见景”。结合《天津市城市管理精细化“十四五”规划》、《和平区城市管理“十四五”规划》以及中共和平区委、和平区人民政府关于印发《和平区 2024 年 20 项民心工程项目》的通知，天津市和平区城市管理委员会在辖区内开展口袋公园工程建设。

一、项目目标

通过“见缝插绿”式创建社区口袋公园，将城市边角地、闲置地等小型绿地打造成环境优美、设施齐全的口袋公园，作为城市公园的良好补充，增加城市的绿化率，为市民提供安全、健康、舒适的绿色休憩空间，解决群众身边绿色活动场地不足的问题，让居民“出门见绿，推窗见景”。

二、工作任务

(一)实施主体：天津市和平区城市管理委员会作为实施主体，负责项目的前期策划、功能需求、方案确认、全程建设协调和监督管理。

(二)建设主体：由天津市和平区城市管理委员会对项目进行全程管理。

(三)建设内容

序号	项目名称	地块位置
1	建设路（营口道唐山道路段）	毗邻建设路，北侧为营口道，南侧为唐山道
2	宜天花园小区	东侧为规划和田路，南侧为规划喀什路，西侧为规划乌鲁木齐路，北侧为宜天花园小区
3	贵州路云南路交口	贵州路与云南路交口北侧，白玫瑰大厦门前三角地
4	成都道与吴家窑二号路交口、小成都道(犀地前)	成都道与吴家窑二号路交口、小成都道(犀地前)

三、具体实施内容

（一）建设路（营口道唐山道路段）

提升场地开放性，增设多个出入口，并设置车挡，保留现状大树，围合空间。

明确场地功能划分动静结合（综合活动+文化宣传）。主要铺装采用仿石砖，丰富场地颜色。

（二）宜天花园小区

1.围合

围墙：保证社区公园的独立性，需要新建围墙与社区围墙形成闭环，保证私密性。

铁艺门：设计铁艺子母门，满足应急需求，平时关闭；开设人行门，可考虑刷卡形式。

2.停车

机动车：地下车库足够满足机动车停车需求，所以地面不考虑停车位，保证安全性。

非机动车棚：设计非机动车停车棚，出于安全性及便捷性考虑设计充电桩车棚。

3.功能

使用人群：居民反映公园的主要使用者为老年人及儿童，并且存在一些行动不便的老人。

景观廊架：户外活动需要一定遮阳避雨空间，有更好的户外体验。

4.安全

人车分流：公园不能机动车进入，保证园区人群的安全性，消防车道仅作为应急使用。

适老化设计：充分考虑老年人的身体机能，设计满足老年人需求的景观空间。

（三）贵州路云南路交口

该公园位于白玫瑰大厦，大厦门前正对白玫瑰雕塑，场地内调整成3个花池，主花池种植玫瑰与白玫瑰雕塑相互呼应，另外两个花池种植牡丹作为陪衬。树池中央种植乔灌木组团，形成带有层次的植物群落，提高观赏价值。

（四）成都道与吴家窑二号路交口、小成都道（犀地前）

1.成都道与吴家窑二号路交口实施内容

（1）对场地进行花池维修，白色围栏维修，警示牌维修，种植点景海棠，黄杨、马蔺补植。

（2）对场地进行铺装换新，花池维修，绿色围栏维修，黄

杨、月季补植，雕塑维修，休息座椅维修。

2.小成都道（犀地前）实施内容

（1）对场地进行花池维修，黄杨、月季补植，休息座椅维修，垃圾桶站换新。

（2）对场地进行花池维修，黄杨、月季、女贞补植。

四、项目实施

1、前期准备阶段：2024年7月开始进行项目设计工程招标等前期工作；

2、项目实施阶段：2024年9月开始口袋公园施工，计划工期为2个月；

3、项目完成阶段：2024年11月完成口袋公园建设工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各有关单位要高度重视，建设、设计、施工等各方负责人要齐抓共管，深入施工现场，加强现场管理，推动口袋公园建设工作的全面落实。

（二）强化现场管理。加强对施工现场管理工作，除例行检查外，不定期对项目进行抽查。对施工质量、不满足施工环保要求等不到位情况责令整改，保证工程保质保量完成。

（三）重视安全教育。强化对管理人员、施工人员安全培训教育工作，施工前进行全面的安全教育和文明施工教育，重点对项目安全负责人和专职安全员进行培训教育，增强安全意识，提高遵守施工安全规范的自觉性，提升建设项目整体安全防护意识和自我

防护能力。