

和平区 2025 年新建提升口袋公园项目 实施方案

为提升城市绿化率，改善城市环境，提升居民幸福感，进一步推动市民“推窗见绿、出门进园”，结合《天津市城市管理精细化“十四五”规划》、《和平区城市管理“十四五”规划》、《中共和平区委 和平区人民政府关于印发<和平区 2025 年 20 项民心工程项目>的通知》以及天津市城市管理委员会发布的《天津市口袋公园、微绿地建设指南（试行）》，天津市和平区城市管理委员会通过“留白增绿、拆违建绿、见缝插绿”等方式，在辖区内开展“小而精、多而密、分布均匀”的口袋公园工程建设。

一、项目目标

通过“留白增绿、拆违建绿、见缝插绿”等方式，将城市边角地、闲置地等小型绿地打造成环境优美、设施齐全的口袋公园，作为城市公园的良好补充，增加城市的绿化率，进一步推动市民“推窗见绿、出门进园”。

二、工作任务

（一）实施主体：天津市和平区城市管理委员会作为实施主体，负责项目的前期策划、功能需求、方案确认、全程建设协调和监督管理。

（二）建设主体：由天津市和平区城市管理委员会对项目进行全程管理。

（三）建设内容

选址：优先考虑道路两侧、城市角落、拆迁腾退地和边角地、闲置地等零散地块。

功能设计：根据周围社区特点和居民需求，规划出更为人性化的绿色空间，设置健身器材、休闲设施、亲子互动空间等。拟建设口袋公园内容如下。

序号	公园名称	地块位置	占地面积
1	童韵园	和平区重庆道湖北路交口	540 平方米
2	栖霞园	和平区马场道 56 号	216 平方米
3	萌趣园	和平区睦南道昆明路交口	361 平方米
4	奕趣园	和平区新华路 218 号	260 平方米

三、选址与布局

（一）选址原则

充分利用城市中的边角地、闲置地或微小空间，特别是居民相对集中区域，统筹规划布局，因地制宜规划建设或改造一批口袋公园、微绿地。

（二）布局要求

结合绿地相关专项规划，新建街区、居住区要以“300 米见绿，500 米见园”为目标，增补配置口袋公园、微绿地，构建布局均衡、配套合理的城市公园体系。

四、具体实施内容

（一）童韵园

位于重庆道湖北路交口小广场，占地面积约 540 平方米，以

童趣阶梯为引，中央雕塑展现孩童活力，基座“伙伴”彰显友情主题。在现有的绿化基础上增补大叶黄杨篱、大叶黄杨球、山桃，丰富绿地层次和季相变化，铺装进行修缮清洗，场地增加座椅，营造舒适空间，让人们感受纯真情谊与自然之美。

（二）栖霞园

位于马场道 56 号，占地面积 216 平方米，此处为社区老年人打造一处休憩空间，取晚霞栖落之地主题。本次改造涉及花池修缮、绿化提升等内容，对花池的石材进行维修及更换，更换围栏，两侧花池中增加场地及座椅，为居民提供休憩空间，绿地增补山桃、大叶黄杨球、大叶黄杨篱、藤本月季、大花萱草，丰富绿地层次和季相变化，打造一个更具观赏性的口袋公园。

（三）萌趣园

位于睦南道昆明路交口绿地，占地面积约 361 平方米，“萌宠趣享空间”设计，融入萌宠雕塑元素，为天津和平区旅游观光增添亮点。可爱萌宠吸引游客拍照，提升区域吸引力。结合花池设计坐凳，同时在街角处增加特色铺装，补栽绿篱与花卉，为居民提供休闲与打卡空间，促进社区交流，以创意设计赋予城市角落新活力，展现独特魅力。

（四）弈趣园

位于和平区新华路 218 号，占地面积约 260 平方米，改造提升涉及铺装修缮，设施维修，绿化修复，立面整治等四个方面。把原入口过于呆板的台阶进行优化设计，做成错落有致，融合绿

化与休憩功能的互动性台阶，引导人流进入园中；并对区域内掉漆的国际象棋与中国象棋进行重新油饰，对破损的铺装进行修缮，对围合的墙体重新粉刷，并增加宣传栏，保留原有树木，增补绿篱，形成绿化围合的共享空间。

五、项目实施

（一）实施时间

1.前期准备阶段：2025 年 6 月开始进行项目设计工程招标等前期工作。

2.项目实施阶段：2025 年 7 月开始口袋公园施工。

3.项目完成阶段：2025 年 12 月完成口袋公园建设工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各有关单位要高度重视，建设、设计、施工等各方负责人要齐抓共管，深入施工现场，加强现场管理，推动口袋公园建设工作的全面落实。

（二）强化现场管理。加强对施工现场的管理工作，除例行检查外，不定期对项目进行抽查。对施工质量、不满足施工环保要求等不到位情况责令整改，保证工程保质保量完成。

（三）重视安全教育。强化对管理人员、施工人员安全培训工作，施工前进行全面的安全教育和文明施工教育，重点对项目安全负责人和专职安全员进行培训教育，增强安全意识，提高遵守施工安全规范的自觉性，提升建设项目整体安全防护意识和自我防护能力。